

СОГЛАСОВАНО

Руководитель органа управления \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.



(А.Р.Минато)  
2018 г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности  
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

Государственное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «НАДЕЖДА»

*Наименование объекта*

694240, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. Невельская, 69

*Адрес*

№№ п/п	Наименование мероприятий <i>(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №119-ФЗ и отраслевых порядке доступности объектов и услуг)</i>	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(3 этап)	_____	_____
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального	Все категории	(3 этап)	_____	_____

**1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам**

	ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)				
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(2 этап)		
3.1	<b>По территории объекта</b>				
3.1.1	Ремонтные работы: Установить информацию об объекте при входе на территорию. Установить кнопку вызова персонала при входе на территорию. Организовать оказание помощи сотрудникам: учреждения для преодоления барьеров инвалидами. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории для доступности МГН	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч	2018г. (1 этап)	Областной бюджет Сахалинской области	Август 2018г- Кнопка вызова установлена. Организовано оказание помощи сотрудников инвалидам
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: Приобретение «Бегущей строки» при входе на территорию	К О-н О-в Г-п Г-ч	2018г/ (1 этап)	Областной бюджет Сахалинской области	Август 2018г- Бегущая строка установлена
3.2	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1	Ремонтные работы: Кнопку вызова персонала установить в зоне доступа. Обеспечить контрастную маркировку дверного проема. Установить немецкому объекту Установить поручни Провести демонтаж входной двери. Установка над пандусом защитного навеса Установка дополнительных поручней на перилах на ширину в 100 см Организация места для собаки-поводыря	К О-н О-в С-ч Г-п Г-ч	2018г. (1 этап)	Областной бюджет Сахалинской области	Август 2018г. Кнопка вызова персонала установлена. Контрастная маркировку дверного проема выполнена. Мнемосхема объекта установлена.
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации:		2020г. (2 этап)	Областной бюджет Сахалинской области	
3.3	<b>По пути движения в здании</b>		2023г. (3 этап)	При наличии финансирования	

3.3.1	<p><b>Ремонтные работы:</b></p> <p>Разместить информацию о местонахождении зон целевого назначения и представляемых услуг.</p> <p>Установить тактильные указатели движения на стенах коридора</p> <p>Установить тактильные наполненные указатели дверей и крайних ступеней лестничных маршей</p> <p>Изготовление стенов с информацией, адаптированной для инвалидов и других МПН.</p> <p>Оборудовать зону безопасности на случай чрезвычайных ситуаций</p>	К О-н О-в С-ч Г-п Г-ч	2018г. (1 этап)	Областной бюджет Сахалинской области	Август 2018г. Тактильные указатели движения на стенах коридора установлены Тактильные наполненные указатели дверей и крайних ступеней лестничных маршей установлены.
3.3.2	<p><b>Приобретение технических средств адаптации:</b></p> <p>Приобретение телекомического пилдуса при входе внутри здания</p>	К О-н	2018г. (1 этап)	Областной бюджет Сахалинской области	Август 2018г. Телекомический пилдус при входе внутри здания установлен
3.4	<p><b>Приобретение малотоннажной колески для перемещения внутри здания.</b></p> <p><b>По зоне оказания услуг:</b></p>				2020г. (2 этап)
3.4.1	<p><b>Ремонтные работы:</b></p> <p>Установить контрастную ленту для маркировки дверных проемов зон целевого назначения.</p>	С-п С-ч	2020г. (2 этап)	При наличии финансирования	2020г. (2 этап)
3.4.2	<p><b>Приобретение технических средств адаптации:</b></p> <p>Приобретение индукционной системы для слабослышащих</p>	Г-п Г-ч	2020г. (2 этап)	При наличии финансирования	2020г. (2 этап)
3.5	<p><b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b></p>				
3.5.1	<p><b>Ремонтные работы:</b></p> <p>Оборудовать туалетную комнату на первом этаже, адаптированную для нужд инвалидов-колясочников, в соответствии с требованиями свода правил СП 59.133330.2012.</p> <p>Обеспечить контрастную маркировку дверных проемов</p>	К О-н	2023г. (3 этап)	При наличии финансирования	2023г. (3 этап)
3.5.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p>				
3.6	<p><b>По системе информации -</b></p> <p>обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций</p>	С-ч Г-ч			Август 2018г. «Бережливые»

	и отграничений жизнедеятельности инвалидов Приобретение «Бегущей строки» при входе на территорию и входной зоне Приобретение аудио-видео аппаратуры		2018г. (1 этап) 2020г. (2 этап)	Областной бюджет Сахалинской области При наличии финансирования	«Стрелка» при входе на территорию установлена Видео аппаратура установлена на входной зоне
3.6.1	Надежнее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с использованием формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	2018г. (1 этап)	Областной бюджет Сахалинской области	Август 2018г. Министерства объекта установлена на входе в здание
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпоненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2018г. (1 этап)	Областной бюджет Сахалинской области	Август 2018г. Аудиоборудование установлено на входной зоне.
3.6.3	Обеспечение допуска собак-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	_____	_____	_____
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2023г. (3 этап)	При наличии финансирования	_____
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	_____	_____	_____
3.7	<b>По пути движения к объекту</b>				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	2023г. (3 этап)	При наличии финансирования	_____
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	2023г. (3 этап)	При наличии финансирования	_____
<b>II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ</b>					
1**	<b>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)</b>	_____	_____	_____	_____
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов, учрежденных о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	2021г. (2 этап)	Приказы директора ГКУ СРЦН «Надежда»	_____
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим	Все категории	2021г. (2 этап)	Приказы директора ГКУ СРЦН «Надежда»	_____

1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	2021г. (1 этап)	Приказы директора ГКУ СРЦН «Надежда»	
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	2021г. (1 этап)	Приказы директора ГКУ СРЦН «Надежда»	
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с доступом на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	(1 этап)	Нет необходимости	
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)				
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате				
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	2021г. (1 этап)	Приказы директора ГКУ СРЦН «Надежда»	

\* - мероприятия / этапы (необходимость), 2 этапа (возможность), 3 этапа (помогите) - капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания).

\*\* - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отменений от действующих обязательных к исполнению, требований законодательно-нормативных документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с правомочным представителем общественного объединения инвалидов

### СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов

*Ирина Александровна Шорондейская*

Название организации

ООО «Волк Групп» Ш.Ф. Яковлева

Фамилия, Имя, Отчество

8-9841826915

Координаты для связи

Дата согласования 20/18 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (неуказано завернуть)  
Замечания и предложения со стороны представителя ООИ\*\*:

\*\*\* - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий

